
Plán zakázek na rok 2022 – stavební investice

VŘ s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH

Páteřní stoka Sever 1. část realizace Q4 23

Rekonfigurace stání v sektorech C1, C2 - Stavební úpravy gatů
v budově a venkovní odbavovací ploše

realizace Q4

VŘ s předpokládanou hodnotou od 200 mil. do 500 mil. Kč bez DPH

Dodávka a montáž 14 nástupních mostů pro cestující včetně 
servisu

realizace Q2

Rekonstrukce Bonbonek (Rekonstrukce administrativní 
budovy Terminálu 1) 

realizace Q2

VŘ s předpokládanou hodnotou od 50 mil. do 200 mil. Kč bez DPH

Demolice a sanace Depa autocisteren realizace Q1

Dodávky plotových dílců pro mobilní oplocení realizace Q1

Rozšíření terminálových kapacit - Fáze 1 (studie a DÚR) PD Q3

Modernizace zabezpečení perimetru realizace Q3

Rekonstrukce TWY Z realizace Q3

Rekonfigurace stání v sektoru A2 - Stavební úpravy gatů v 
budově a na venkovní odbavovací ploše

realizace Q4
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VŘ s předpokládanou hodnotou od 20 mil. do 50 mil. Kč bez DPH
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu (jih) (Dodávka 4 nových 
nádrží včetně řídícího systému a zbezpečení servisu)

realizace Q1

Postupná výměna kotlů v areálu Jih (Dodávka a montáž kotlů 
ve 2 kotelnách včetně provádění servisu) 

realizace Q1

Rozšíření pasové kontroly přílety T1 realizace Q1
Obměna záložních zdrojů UPS realizace Q2
Detekce osob Check-In realizace Q2

Výtahy č. 78 v HF a č. 79 v HB V8, V9 a V10, V1 T1 (Dodávka a 
montáž 6 výtahů vč. poskytování servisu)

realizace Q2

Kabelovod Sever - Jih, Kabelovody LKPR realizace Q2

Most Aviatická x K Letišti realizace Q2

Rekonstrukce administrativní budovy APC PD Q3

Výměna kabelových šachet STRIP RWY 12/30; Nájezdové klíny 
STRIP RWY 12/30

realizace Q3

Nový kabelovod - strip RWY 06/24 (EASA) realizace Q3

Zkapacitnění otevřeného koryta ČOV Sever realizace Q3

Nové pracoviště lakovny v HS realizace Q3
Úpravy pro lakovací kabinu v HF realizace Q4

Rozšíření kapacit VIP salonku MCL v T1 realizace Q4
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VŘ s předpokládanou hodnotou od 10 mil. do 20 mil. Kč bez DPH

Rozšíření stavebních vjezdů do SRA realizace Q1

Výměna multisplitu chlazení Fujitsu HF realizace Q2

Rekonstrukce předávací stanice HE realizace Q2

Monitoring energetické sítě realizace Q2

Zúnosnění kabelových komor ve STRIP TWYs a RWYs realizace Q2

Nové dopravní značení LP realizace Q3

Výměna vyrovnávacích nádrží realizace Q3

Stavební opatření na zodolnění - estakáda a přednádraží realizace Q3

Úpravy pro lakovací kabinu v HF realizace Q4

VŘ s předpokládanou hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH

Doplnění TWY H1 osovými návěstidly PD Q2

Výměny rozvaděčů NN – HF realizace Q2

Vybavení vjezdů na pohybové plochy realizace Q2

Rozvoj parkovacich kapacit Jih realizace Q3

Izolace pod technickým blokem realizace Q3

Oprava kabelových kanálů realizace Q2

Rekonstrukce rozvodny NN v TS 32 (Hg F) realizace Q3

Příjezdová estakáda a plošina před T2 realizace Q3

Oprava parkoviště P13 před T4 realizace Q4
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VŘ s předpokládanou hodnotou do 5 mil. Kč bez DPH
Odstranění nebo využití kalů PD Q1

Trafostanice TS 20 PD Q1
ZOKT - prostor výdeje zavazadel T1 PD Q1

Posílení stoky S_L PD Q1

Hangár G (Studie návrhu nového hangáru pro údržbu letadlových celků) PD Q2

Rekonstrukce a zkapacitnění chemické ČOV PD Q2

Úprava systému ZOKT v Prstu B PD Q2

Výměna dopravníků na Check-in T1 PD Q2

Oprava vozovek komunikací před Terminály PD Q2
TWYs po pRWY - JIH,  rozvoj JIH, SEVER,Centrální odmrazovací stání za 
RWY 12/30

PD
Q3

Hala pro speciální techniku UPL PD Q3

Výměna seriových kabelů NŘ 24 realizace Q1

Pož. kontr. - EPS do trafostanic č. 8, 10 a 12 realizace Q1

Úprava vstupních dveří T1, T2, SO realizace Q1

Úpravy interiéru T3 (dodávky nábytek) realizace Q2

Přivaděč splaškové kanalizace ČOV Sever realizace Q2

Modernizace ČS Jih realizace Q2

Náhrady osvětlovacích soustav LED zdroji realizace Q2
Výměna osvětlení za LED (GSE HF, sklad č. 1057 HF, č.1056 HF, č.1062 HF, 
) 

realizace
Q2

Doplnění zabezpečení kritických objektů realizace Q2

E-mobilita AIRSIDE realizace Q2

Opravy vodovodních a kanalizačních sítí realizace Q2

Opěrné zdi - sanace realizace Q2

Kabel VN HTS -TS12 realizace Q3
Výměna kabelů VN realizace Q3

Opravy vodovodních a kanalizačních sítí (investiční část) realizace Q4


