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PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ AKCÍ CIZÍCH INVESTORŮ 
V OBJEKTECH NA LETIŠTI PRAHA 

(dle VOP „Pravidla stavebních úprav“) 
Platné od 1. 2. 2022 

 
  

 
Všechny akce cizích investorů a nájemců v objektech na Letišti Praha (dále jen „LP“) 
musejí být vyřizovány dle níže popsaných pravidel. Jedná se o všechny typy akcí: 
 

 rekonstrukce a nová výstavba, nástavby a přístavby ve stávajících objektech LP - 
např. kanceláří, prodejen a ostatních komerčních provozoven, včetně 
rekonstrukce interiérů, při kterých je zasahováno do technologií LP, mají vliv na 
požární zatížení atd.,  

 výstavba nových objektů na pozemcích LP, 

 umístění reklamních panelů, reklamních stojanů a expozic, včetně přípojek 
v objektech LP, 

 výstavba nových inženýrských sítí v objektech LP.  
 
 
Tento materiál nenahrazuje Nájemní smlouvu a investor je po celou dobu procesu 
projednání projektové dokumentace (dále jen „PD“), dokumentů v rámci stavebního 
řízení, realizace stavby a jejího uvedení do provozu povinen dodržovat podmínky 
stanovené nájemní smlouvou. 
 
 

I. První kontakt – první jednání, smluvní a obchodní podmínky – zajišťuje:  
 

 Komerční aktivity Letiště Praha, a.s. (dále jen „KAL“)  
kontakt: 
Petr Laca - tel.: 739 592 113, petr.laca@prg.aero,  
resp. přidělený odpovědný pracovník KAL  

 
1. KAL zajišťuje dislokaci pronájmu investorům a nájemcům, včetně výběrových 

řízení, 
2. před vypsáním výběrového řízení, a to především na jednotlivé místnosti, 

bude KAL účel budoucího nájmu konzultovat s organizační jednotkou 
Projektový management staveb (dále jen „PMS“), která zajistí technické 
projednání, zda je možné v daných prostorech tento účel provozovat a zda je 
na daný účel vytipovaná místnost vhodná; dále ve spolupráci s divizí RSM - 
Facility služby ( dále jen „ FSB “ ) předběžně zajistí technické podmínky pro 
stavbu (max. kapacity inženýrských sítí, napojení na technologie LP, 
začlenění do požárních úseků, informaci o potřebě souhlasu projektanta, 
případně zhotovitele stavby, pokud je tato v záruce, atd.), 

3. KAL zajistí u týmu RZN / Plánování a ekonomika staveb ( dále jen „PES“ ) 
případné vyčíslení dodatečných investic pro technické a požárně 
bezpečnostní zajištění provozu,  
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4. KAL zajistí projednání obchodních a smluvních podmínek s budoucími 
investory a nájemci a podpis nájemního vztahu, 

5. po úvodních smluvních jednáních na KAL a předání specifikací 
investora/nájemce PMS, bude svolána vstupní technická rada (zajistí PMS 
na žádost investora/nájemce), ze které bude pořízen zápis, který bude 
závazným podkladem pro zpracování PD; o svolání technické rady bude PMS 
požádáno nejpozději tři pracovní dny předem; k žádosti o vstupní 
technickou radu předloží  investor/nájemce zjednodušený návrh úprav 
obsahující mj. popis prací a energetické bilance 

6. investor/nájemce zpracuje PD, kterou předloží v jednom vyhotoveních 
v papírové podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě (autocad + .pdf) 
na KAL; při zpracování PD je povinen dodržet obecně platné právní předpisy 
a technické normy, vnitřní normy a technické standardy LP, pokud jsou 
investorovi předány a opatření uvedená v zápisech ze společných jednání, 

7. součástí předložené PD bude vizualizace stavby a reklamních prvků, které 
budou také projednány 

8. po prvotní kontrole předá KAL PD k dalšímu řízení na PMS, který zajistí 
technické projednání PD s odbornými složkami LP a následně vydání 
vyjádření (souhlas či nesouhlas) k akci; LP si vyhrazuje právo na úpravy PD; 
investor/nájemce je povinen respektovat podmínky a připomínky sdělené ve 
vyjádření LP k PD, 

9. po úspěšném projednání PMS vydá souhlas s vydáním příslušných povolení 
pro realizaci stavby, nebo přímo souhlas k realizaci stavby; dle charakteru 
stavby/akce, 

10. LP schvaluje PD všech fází stavby/akce. 
 
 

 Koordinátorem stavby/akce je PMS:  
kontakt - Terminál 1, Terminál 2, Terminál 3 a Hangár B: 
Klára Hrdličková - tel.: 724 069 201, klara.hrdlickova@prg.aero 
kontakt – ostatní objekty LP: 
Miroslav Pergl - tel. 724 069 202, miroslav.pergl@prg.aero 
 

 
II. Technické projednání a odsouhlasení stavby 

 
Postupy u jednotlivých kategorií staveb: 

 stavby nevyžadující ohlášení - jednoduché stavby - tzn. stavby, terénní 
úpravy, zařízení a udržovací práce, nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení (uvedené v §103 Stavebního zákona) 

 PD se v tomto případě předkládá cestou KAL k vyjádření na LP v jednom 
vyhotoveních v papírové podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě 
(autocad + .pdf), koordinátor akce PMS zajistí projednání se všemi 
odbornými složkami LP, jejichž zájmů se stavba/akce dotýká; PMS 
zkompletuje na základě vznesených připomínek vyjádření k PD; investor 
má povinnost dopracovat, případně upravit PD,  
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 po úpravě a doplnění PD a odsouhlasení dodatků PD odbornými složkami 
LP je vydáno souhrnné stanovisko LP ke stavbě/akci, které slouží jako 
souhlas k realizaci stavby/akce,  

 

 stavby podléhající ohlášení (uvedené v §104 Stavebního zákona) a stavby 
vyžadují stavební povolení (dle §108 Stavebního zákona) 

 PD v těchto případech je předložená cestou KAL v jednom vyhotoveních 
v papírové podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě (autocad 
+ .pdf), koordinátor akce PMS zajistí projednání se všemi odbornými 
složkami LP, jejichž zájmů se stavba/akce dotýká, 

 PMS zkompletuje na základě vznesených připomínek vyjádření k PD; 
investor má povinnost dopracovat, případně upravit PD,  

 po úpravě a doplnění PD a odsouhlasení dodatků PD odbornými složkami 
LP je vydáno souhrnné stanovisko LP ke stavbě/akci 

 souhrnné stanovisko LP u staveb podléhajících ohlášení / stavebnímu 
řízení na příslušném stavebním úřadě, je vydáváno jako souhlas k dalšímu 
stavebnímu řízení stavby/akce, 

 u staveb/akcí, které podléhají projednání s příslušným stavebním úřadem, 
musí investor/nájemce dále požádat stavební úřad o vydání stanoviska 
ke stavbě; tzn., že stavebník (investor/nájemce) musí požádat o potřebná 
povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování 
a stavebním řádu (Stavební zákon), 

 
 v objektech LP je kompetentním stavebním úřadem:

  Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) /
    Oddělení civilních leteckých staveb, tel. 210 082 307

 pro vydání dokumentu opravňujícího k provedení stavby je ve většině
případů vyžadováno stavebním úřadem doložení vyjádření dotčených
orgánů státní správy, nejčastěji jsou to:

 Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka SEVEROZÁPAD -
Nechanského 590/1, Praha 6, tel.: 235 356 828

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - Odbor prevence - oddělení
zvláštních staveb - Sokolská 62, Praha 2; Ing. Fron – tel.: 950 855 781 

 souhlas vlastníka objektu – LP,

 nájemní smlouva,
(přesný rozsah požadovaných stanovisek a dokladů určuje Stavební úřad). 

 V případě nutnosti vydání územního rozhodnutí/souhlasu je kompetentním
stavebním úřadem:

 místně příslušný stavební úřad - stavební úřad Městské části Praha 6,
Ing. arch. Jitka Krásná, odbor výstavby - vedoucí odd. územního
rozhodování, tel. 220 189 802.

 V případě nutnosti vydání vodoprávního rozhodnutí/souhlasu na vodní dílo
(např. výstavba lapáku tuků) je kompetentním úřadem:

 vodoprávní úřad - stavební úřad Městské části Praha 6, Ing. David
Marmazinský, odbor výstavby - oddělení investičně náročných staveb,

 tel. 220 189 817.
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III. Realizace stavby 
 

1. stavba/akce může být realizována pouze po vydání stanoviska LP – 
u staveb dle §103, nevyžadujících povolení stavebního úřadu (souhlas 
k realizaci stavby/akce), a u velkých staveb podléhajících projednání na 
stavebním úřadě po získání potřebných povolení opravňujících k realizaci 
stavby/akce (např. ohlášení, stavební povolení, atd.);  

2. před zahájením všech prací musí být vždy předáno staveniště - zajišťuje 
koordinátor stavby/akce PMS, 

3. výjimkou jsou drobné akce (např. výměny automobilů, drobná úprava 
shopfrontů, výměna reklamních buttonů, drobná údržba, …), u kterých pouze 
koordinátor PMS zajistí rozeslání informace o akci na dispečinky a odborné 
složky letiště, která nahradí předání staveniště; vše je posuzováno 
individuálně podle rozsahu stavby/akce a návazných profesí - např. přípojek 
elektro, vody, rozvodu VZT, požárně bezpečnostních zařízení, apod. 

4. předání staveniště se zúčastní zástupci investora/nájemce, projektantů 
a zhotovitele; ze strany LP jsou přizváni zástupci provozu a bezpečnosti letiště 
a zástupci odborných složek LP všech odborných profesí, kterých se 
stavba/akce týká, 

5. na každou stavbu/akci je nutné zpracovat tzv. „Bezpečnostní opatření“. 
K tomu je nutné doplnit přesný termín (harmonogram) realizace, uvést 
zhotovitele včetně kontaktů na odpovědné zástupce, sdělit kdo bude 
vykonávat na stavbě dohled (Guide = zaměstnanec investora či nájemce, 
který má dostatečné vstupní povolení a je proškolen tak, aby mohl zajišťovat 
dohled nad osobami, kterým byl vstup povolen), dodat vyplněnou tabulku 
vstupů (seznam osob zhotovitele a vjezdy automobilů); investor/nájemce 
předloží písemně (emailem) nejpozději 14 pracovních dnů před předáním 
staveniště. Tyto podklady předá koordinátor PMS organizační jednotce LP - 
Strategie a správa bezpečnosti (dále jen „SSB“), která zajistí vystavení 
Bezpečnostního opatření a vstupních povolení, 

6. o předání staveniště požádá investor/nájemce, případně zástupce zhotovitele 
stavby koordinátora stavby/akce PMS - nejpozději tři pracovní dny před 
termínem předání, 

7. při předání staveniště bude předložena realizační PD se zapracovanými 
připomínkami LP z předchozích projednání, 

8. na předání staveniště jsou dohodnuty veškeré postupy pro realizaci 
stavby/akce, (např. požárně bezpečnostní opatření pro vypínání PBZ, 
bezpečnostní pravidla, vstupy, navážení materiálu, atd.); investorovi/nájemci 
a zhotoviteli stavby jsou předány kontakty na zaměstnance LP odborných 
profesí,  

9. upozorňujeme na nutnost dodržování povinností z vnitřních norem LP - 
zejména z oblasti požární bezpečnosti, bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
režimu vstupů apod., nerespektování těchto povinností se nájemce vystavuje 
možnosti postihu v souladu s nájemní smlouvou, 

10. po dobu realizace akce zajišťuje vstupy a vjezdy pro pracovníky 
zhotovitelských firem koordinátor PMS. Po ukončení stavby zajišťuje pro 
nájemce vstupy a vjezdy odpovědný pracovník z KAL, 
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11. z předání staveniště je sepsán zápis, který je pro investora/nájemce závazným
dokladem po dobu výstavby,

12. prostor stavby bude ohraničen stabilním stavebním záborem (SDK)
v čistém, hladkém, bílém provedení vnějšího povrchu, se zalepenými nebo
zatmelenými spárami; do záboru budou instalovány dveře, do kterých
zhotovitel umístí bezpečnostní EVVA vložku, kterou dodá LP; na dveřích do
stavby nebo v jejich blízkosti bude umístěna informační cedule, kde bude
uvedeno, o jakou stavbu se jedná, zhotovitel vč. kontaktu na odpovědnou 
osobu a kontakt na koordinátora PMS,

13. zhotovitel stavby/akce je povinen vést stavební deník,
14. v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci je investor/nájemce povinen zajistit na stavbě koordinátora
Bezpečnosti práce, pokud stavba splňuje zákonem stanovené podmínky,

15. kontaktní osobou a hlavním koordinátorem po dobu stavby za LP jsou výše
uvedení zaměstnanci PMS; přes hlavní koordinátory LP musí být vedena 
veškerá technická komunikace s investorem/nájemcem stavby; v případě, že
investor/nájemce řeší během stavby některé technické či jiné odborné
záležitosti přímo se zástupci odborných složek LP je na jednání přizván hlavní
koordinátor stavby, případně musí být hlavní koordinátor o výsledku jednání
vždy informován,

16. veškeré změny oproti schválené PD musí být předem odsouhlaseny LP;
v případě, že se jedná o podstatné změny a stavbu/akci odsouhlasoval 
i Letecký stavební úřad je nutné postupovat podle §118 Stavebního zákona,

17. v případě potřeby jsou během stavby/akce svolávány kontrolní dny k vyřešení
technických problémů vzniklých v průběhu realizace stavby/akce; případně
investor přizve hlavního koordinátora LP nebo zástupce odborné složky LP na 
své vlastní kontrolní dny se zhotovitelem,

18. vzhledem k tomu, že většina staveb/akcí je realizována za provozu letiště je
hlavní podmínkou realizace stavby/akce provádění prací převážně v nočních
hodinách (cca v rozmezí 22:00 - 05:00 hod.), aby nebyl narušen provoz letiště
a nebyli nijak ohroženi ani omezeni cestující - jedná se především o hlučné
a prašné práce. Přesné rozmezí prací v nočních hodinách bude 
koordinováno s APOC - informace o letech (pracovní doba 7:00 – 19:00 
hod.) tel.: 22011 5532, mimo pracovní dobu APOC s Centrálním
provozním dispečinkem - tel.: 22011 7000, kteří dle denního plánu letů
přesně určí zahájení a ukončení prací.

19. v případě potřeby a nenadálých skutečnostní si LP vyhrazuje právo - na pokyn 
provozních a bezpečnostních složek, odborných funkcí LP - posunout práce
dle potřeby, případně práce pozastavit nebo zastavit (např. opatření při letech
spol. El - Al apod.),

20. investor či nájemce je povinen po celou dobu provádění stavby udržovat okolí
v čistotě. V případě porušení této povinnosti bude úklid proveden LP 
a přefakturován investorovi/nájemci,

21. v případě, že v průběhu stavby nebudou respektovány předem dohodnuté
podmínky, nebo dojde k porušení smluvních vztahů, bude toto oznámeno
KAL, který bude situaci řešit v souladu s ustanoveními nájemní smlouvy.
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IV. Ukončení stavby 
 

1. každá stavba/akce (s výjimkou staveb/akcí uvedených v bodu III. 3 tohoto 
dokumentu) musí být ukončena přejímacím řízením - před zahájením
přejímacího řízení stavby/akce zhotovitel stavby prostřednictvím
investora/nájemce písemně (emailem) prohlásí, že stavba je řádně dokončena
dle schválené PD,

2. zhotovitel stavby prostřednictvím investora/nájemce vyzve hlavního
koordinátora LP k zajištění přejímacího řízení stavby/akce minimálně tři
pracovní dny před požadovaným termínem přejímacího řízení; 
přejímacího řízení se zúčastní všechny odborné složky LP jichž se
stavba/akce dotýká, včetně zástupce KAL; z přejímacího řízení je sepsán
Zápis, doplněný prezenční listinou,

3. v případě, že došlo stavbou k zásahům do požárně dělících konstrukcí,
požárně bezpečnostních zařízení (např. EPS, požární klapky, požární
uzávěry, nouzové sdělovací zařízení, požární ucpávky, apod.) a věcných
prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje, apod.) či jiných návazných
technických a technologických zařízení musí investor/nájemce před
přejímacím řízením předložit v originále dokumenty a PD skutečného
provedení (např. prohlášení a atesty k nehořlavosti materiálů, certifikáty,
prohlášení o shodě, apod.), dále dokumenty podle §6, §7 a §10 vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a podle příslušných technických norem
požárně bezpečnostních zařízení, aby bylo možné provést komplexní
funkční zkoušku provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

a návazných zařízení; zkoušku koordinuje správce systému EP6 s pří�

slušnými provozními správci návazných požárně bezpečnostních za�

řízení; z provedené zkoušky je vystaven protokol, který je jedním z dokla�

dů pro úspěšné ukončení přejímacího řízení a kolaudace stavby,
4. k přejímacímu řízení musí být předloženy všechny doklady spojené se

stavbou (revizní zprávy elektro, doklady materiálů, zkoušky vodovodu
a kanalizace, protokol z komplexní funkční zkoušky provozuschopnosti 
požárně bezpečnostních zařízení - viz výše, atd.),

5. dále investor/nájemce předkládá LP při přejímacím řízení dvě paré PD 
skutečného provedení stavby + 1x v digitální formě (zpracované dle 
Metodického pokynu na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR.
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V. Uvedení ukončené stavby do provozu: 
 

 stavby bez ohlášení: po ukončení přejímacího řízení (provedené v rozsahu 
staveb se stavebním povolením) je vydán souhlas s užíváním stavby od LP, 
 

 stavby s ohlášením / se stavebním povolením: jedná se o stavbu, kterou 
povoloval stavební úřad, stavba musí být převzata LP, které vydá souhlas 
s užíváním stavby 

 stavba bude uvedena do provozu po vydání kolaudačního souhlasu podle 
§122 Stavebního zákona; pro vydání kolaudačního souhlasu je nutné, aby 
investor/nájemce zažádal příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního 
souhlasu, následně proběhne Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se 
stavebním úřadem za účasti DOSS a zástupce LP, kde LP vydává závazné 
stanovisko. 

 

 v případě, že stavba není převzata nebo není vydán kolaudační 
souhlas/rozhodnutí dle §122 Stavebního zákona, nesmí být stavba uvedena 
do provozu.  

 
VI. Provozování stavby 

 
1. provozovatel (investor, nájemce) nesmí v pronajatých prostorách provádět 

žádné změny a úpravy bez předchozího písemného odsouhlasení LP – 
veškeré žádosti se podávají přes KAL, 

2. veškeré stavební a technologické úpravy, ale i změny interiérů, které mohou 
mít vliv na provoz zařízení umístěných v podhledu místností, musí být 
předloženy LP předem k písemnému odsouhlasení, 

3. k odsouhlasení musí být předloženy i všechny změny vnitřní elektroinstalace, 
po jakékoliv změně - např. přidání osvětlení, připojení reklamního panelu atd., 
musí být zhotovena nová revizní zpráva, která je v originále předkládána LP, 

4. investor musí LP požádat i odsouhlasení umístění elektrických spotřebičů 
a zařízení s velkým odběrem el. energie, 

5. dále je nutné předkládat k posouzení takové úpravy a instalace (např. 
umístění trezorů, vrtání do stěn a podlah), které mají vliv na statiku objektu, 

6. investor/nájemce má povinnost vedení předepsané dokumentace, revizní 
činnosti atd. podle platných právních předpisů - např. revize elektrického 
zařízení - zhotovené revizním technikem s platným osvědčením 
a oprávněním, 

7. investor/nájemce je dále povinen v souladu s vnitřními normami LP a platnými 
obecně závaznými předpisy zajistit kontroly a revize veškerých technologií, 

8. provozovatel (investor/nájemce) je povinen zpřístupnit užívané/pronajaté 
prostory za účelem kontroly stavu zajištění požární bezpečnosti objektu; 
u vlastních požárně bezpečnostních zařízení, 

9. provozovatel (investor/nájemce) je povinen v rámci pravidelného školení 
o požární ochraně seznámit všechny zaměstnance s podmínkami vycházející 
ze zpracované dokumentace PO objektu (např. požární řád, začlenění atd.) 
a s používáním instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a hasicích 
přístrojů. 
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Povinnosti KAL: 

 dislokace pronájmů 

 projednání realizovatelnosti záměru s PMS 

 vypsání výběrového řízení 

 informace o výherci výběrového řízení PMS 

 projednání obchodních a smluvních podmínek 

 případné vyčíslení dodatečných investic u PES 

 informovat nájemce o postupech na LP 

 odsouhlasení vizualizace a reklamních prvků před předáním PD PMS 

 zajišťování vstupů a vjezdů nájemce před zahájením a po dokončení stavby 

 účastnit se všech schůzek týkajících se stavby - vstupní technická rada, 
předání staveniště, kontrolní dny stavby, přejímacího řízení, … 

 
Povinnosti PMS: 

 technické projednání realizovatelnosti záměru 

 zjištění technických podmínek výstavby (max. kapacity inženýrských sítí, PO, 
napojení na technologie LP, záruky, …) 

 svolání Vstupní technické rady s nájemce a zástupci LP 

 zajištění technického projednání PD 

 předání připomínek k PD investorovi/nájemci 

 vydání vyjádření – souhrnné stanovisko LP - Souhlas s realizací stavby / 
Souhlas k dalšímu stavebnímu řízení 

 zajistit vydání BOP (nájemce dodá potřebné podklady) 

 zajistit předání staveniště 

 po dobu stavby zajišťování vstupů a vjezdů pro zhotovitele 

 v případě potřeby přítomnost na kontrolních dnech stavby a případně zajištění 
účasti dotčených OJ LP 

 kontrolovat průběh stavby a dodržování předem určených pravidel 

 na výzvu investora/nájemce zajistit Přejímací řízení stavby 

 účast při Závěrečné kontrolní prohlídce se Stavebním úřadem 

 v případě potřeby koordinovat přístup OJ LP do pronajatých prostor 
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Povinnosti investor/nájemce:  

 zažádat o svolání Vstupní technické rady – min. 3 pracovní dny předem  

 vypracování PD v souladu s legislativou a požadavky LP 

 zapracování připomínek LP do PD 

 vyřízení vyjádření DOSS (HSHMP,HZSHMP, …) k PD 

 požádat Stavební úřad o vydání potřebných povolení opravňujících k realizaci 
stavby 

 zažádat prostřednictvím PMS o vydání BOP – min. 14 pracovních dnů před 
požadovaným termínem předání staveniště 

 po vydání povolení zažádat o předání staveniště PMS – min. 3 pracovní dny 
předem 

 dodržování platné legislativy a vnitřních norem a předpisů LP 

 ohraničit stavbu bílým stavebním záborem s dveřmi opatřenými vložkou EVVA 
a informační cedulí s kontakty 

 po dobu stavby vést Stavební deník 

 veškerou komunikaci vést pouze přes předem určené koordinátory LP 
(PMS/KAL) 

 před realizací nechat schválit veškeré změny oproti schválené PD  

 v případě potřeby (technické problémy, …) svolat kontrolní dny stavby 
s koordinátorem LP, který zajistí přítomnost dotčených OJ LP 

 provádění stavby pouze dle předem určených pravidel – práce v nočních 
hodinách, vydání PBO/ZPBO, … - pravidla stavby jsou určena na předání 
staveniště 

 udržovat okolí stavby v čistotě a snažit se co nejméně stavbou omezovat 
provoz LP 

 po dokončení všech prací vyzvat písemně PMS k zajištění přejímacího řízení 
– min. 3 pracovní dny předem 

 při přejímacím řízení předložit Dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně dokladové části ve 2 paré v tištěné formě + 1x v digitální formě  

 zajištění vyjádření DOSS k dokončené stavbě, příp. účast na Závěrečné 
kontrolní prohlídce 

 zajištění Závěrečné kontrolní prohlídky se Stavebním úřadem a vydání 
Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí 

 veškeré záměry na změny nebo úpravy pronajatých prostor oznámit předem 
KAL (dále se bude postupovat jako u „nové“ stavby) 

 v souladu s vnitřními normami LP a platnými obecně závaznými předpisy 
zajišťovat kontroly a revize veškerých technologií v předepsaných intervalech 

 zpřístupnit pronajaté prostory LP za účelem kontroly stavu a zajištění 
pravidelných prohlídek a revizí na zařízeních LP 

 v rámci pravidelného školení PO proškolit všechny zaměstnance 
 
  
 
 
 
V Praze dne 31.1.2022 
Zpracovala: Hrdličková Klára LP/RSM/INV/PMS 


