£e Letiste
7#09® Praha

PRAVIDLA PRO VYRIZOVANI AKCI CIZiCH INVESTORU

V OBJEKTECH NA LETISTI PRAHA
(dle VOP ,Pravidla stavebnich uprav®)
Platné od 1. 2. 2022

VSechny akce cizich investorll a najemcu v objektech na Letisti Praha (dale jen ,LP*)
museji byt vyfizovany dle nize popsanych pravidel. Jedna se o vSechny typy akci:

e rekonstrukce a nova vystavba, nastavby a pfistavby ve stavajicich objektech LP -
napf. kancelafi, prodejen a ostatnich komercnich provozoven, vcCetné
rekonstrukce interiért, pfi kterych je zasahovano do technologii LP, maji vliv na
pozarni zatizeni atd.,

e vystavba novych objekti na pozemcich LP,

e umisténi reklamnich panelld, reklamnich stojani a expozic, vCetné pripojek
v objektech LP,

e vystavba novych inZenyrskych siti v objektech LP.

Tento material nenahrazuje Najemni smlouvu a investor je po celou dobu procesu
projednani projektové dokumentace (dale jen ,PD*), dokumentd v ramci stavebniho
fizeni, realizace stavby a jejiho uvedeni do provozu povinen dodrzovat podminky
stanovené najemni smlouvou.

I.  Prvni kontakt — prvni jednani, smluvni a obchodni podminky - zajist'uje:

» Komercéni aktivity LetiSté Praha, a.s. (dale jen ,,KAL®)
kontakt:
Petr Laca - tel.: 739 592 113, petr.laca@prg.aero,
resp. pfidéleny odpovédny pracovnik KAL

1. KAL zajistuje dislokaci pronajmu investorim a najemcum, v€etné vybérovych
fizeni,

2. pfed vypsanim vybérového fizeni, a to pfedevSim na jednotlivé mistnosti,
bude KAL uacel budouciho najmu konzultovat s organizacni jednotkou
Projektovy management staveb (dale jen ,PMS®), ktera zajisti technické
projednani, zda je mozné v danych prostorech tento ucel provozovat a zda je
na dany ucel vytipovana mistnost vhodna; dale ve spolupraci s divizi RSM -
Facility sluzby ( dale jen , FSB “ ) pfedbézné zajisti technické podminky pro
stavbu (max. kapacity inzZenyrskych siti, napojeni na technologie LP,
zaclenéni do pozarnich useku, informaci o potfebé souhlasu projektanta,
pfipadné zhotovitele stavby, pokud je tato v zaruce, atd.),

3. KAL zajisti u tymu RZN / Planovani a ekonomika staveb ( dale jen ,PES®
pfipadné vycisleni dodateCnych investic pro technické a pozZarn
bezpecénostni zajisténi provozu,

)
e
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KAL zajisti projednani obchodnich a smluvnich podminek s budoucimi
investory a najemci a podpis najemniho vztahu,

po uvodnich smluvnich jednanich na KAL a pfedani specifikaci
investora/najemce PMS, bude svolana vstupni technicka rada (zajisti PMS
na zadost investora/najemce), ze které bude pofizen zapis, ktery bude
zavaznym podkladem pro zpracovani PD; o svolani technické rady bude PMS
pozadano nejpozdéji tfi pracovni dny predem; kzadosti o vstupni
technickou radu pfedlozi investor/najemce zjednoduSeny navrh Uprav
obsahujici mj. popis praci a energetické bilance

investor/najemce zpracuje PD, kterou predlozi vjednom vyhotovenich
VvV papirové podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé (autocad + .pdf)
na KAL; pfi zpracovani PD je povinen dodrZzet obecné platné pravni pfedpisy
a technické normy, vnitini normy a technické standardy LP, pokud jsou
investorovi pfedany a opatfeni uvedena v zapisech ze spoleénych jednani,
soucasti predlozené PD bude vizualizace stavby a reklamnich prvkd, které
budou také projednany

po prvotni kontrole pfeda KAL PD k dalSimu fizeni na PMS, ktery zajisti
technické projednani PD s odbornymi sloZzkami LP a nasledné vydani
vyjadreni (souhlas ¢&i nesouhlas) k akci; LP si vyhrazuje pravo na upravy PD;
investor/najemce je povinen respektovat podminky a pfipominky sdélené ve
vyjadfeni LP k PD,

po uspédném projednani PMS vyda souhlas s vydanim pfislusnych povoleni
pro realizaci stavby, nebo pfimo souhlas k realizaci stavby; dle charakteru
stavby/akce,

10.LP schvaluje PD vSech fazi stavby/akce.

» Koordinatorem stavby/akce je PMS:

kontakt - Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 a Hangar B:
Klara Hrdlickova - tel.: 724 069 201, klara.hrdlickova@prg.aero
kontakt — ostatni objekty LP:

Miroslav Pergl - tel. 724 069 202, miroslav.pergl@prg.aero

Technické projednani a odsouhlaseni stavby

Postupy u jednotlivych kategorii staveb:

stavby nevyzadujici_ohlaseni - jednoduché stavby - tzn. stavby, terénni

upravy, zafizeni a udrzovaci prace, nevyzadujici stavebni povoleni ani

ohlaseni (uvedené v §103 Stavebniho zakona)

e PD se vtomto pfipadé predklada cestou KAL k vyjadfeni na LP v jednom
vyhotovenich v papirové podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé
(autocad + .pdf), koordinator akce PMS zajisti projednani se vSemi
odbornymi slozkami LP, jejichz zajmi se stavba/akce dotyka; PMS
zkompletuje na zakladé vznesenych pfipominek vyjadfeni k PD; investor
ma povinnost dopracovat, pfipadné upravit PD,
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po Upravé a doplnéni PD a odsouhlaseni dodatktl PD odbornymi slozkami
LP je vydano souhrnné stanovisko LP ke stavbé/akci, které slouzi jako
souhlas k realizaci stavby/akce,

e stavby podléhajici ohlaseni (uvedené v §104 Stavebniho zaékona) a_stavby

vyzaduji stavebni povoleni (dle §108 Stavebniho zakona)

>

>

PD v téchto pfipadech je pfedlozena cestou KAL v jednom vyhotovenich
v papirové podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé (autocad
+ .pdf), koordinator akce PMS zajisti projednani se v8emi odbornymi
slozkami LP, jejichz zajmU se stavba/akce dotyka,

PMS zkompletuje na zakladé vznesenych pfipominek vyjadieni k PD;
investor ma povinnost dopracovat, pfipadné upravit PD,

po upravé a dopinéni PD a odsouhlaseni dodatki PD odbornymi slozkami
LP je vydano souhrnné stanovisko LP ke stavbé/akci

souhrnné stanovisko LP u staveb podléhajicich ohlaseni / stavebnimu
fizeni na pfislusSném stavebnim ufade, je vydavano jako souhlas k dalSimu
stavebnimu fizeni stavby/akce,

u staveb/akci, které podléhaji projednani s pfislusnym stavebnim ufadem,
musi investor/najemce dale pozadat stavebni Gfad o vydani stanoviska
ke stavbé; tzn., Ze stavebnik (investor/najemce) musi pozadat o potfebna
povoleni podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., Zakon o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (Stavebni zakon),

v objektech LP je kompetentnim stavebnim uradem:

e Dopravni a energeticky stavebni ufad (DESU) /
Oddéleni civilnich leteckych staveb, tel. 210 082 307

pro vydani dokumentu opraviujiciho k provedeni stavby je ve vétsiné

pfipadl vyzadovano stavebnim ufadem dolozeni vyjadfeni dotéenych
organu statni spravy, nejCastéji jsou to:

e Hygienicka stanice hl. m. Prahy - pobotka SEVEROZAPAD -
Nechanského 590/1, Praha 6, tel.: 235 356 828

e HasiCsky zachranny sbor hl. m. Prahy - Odbor prevence - oddéleni
zvlastnich staveb - Sokolska 62, Praha 2; Ing. Fron — tel.: 950 855 781

e souhlas vlastnika objektu — LP,

e najemni smlouva,

(pfesny rozsah pozadovanych stanovisek a dokladu uréuje Stavebni ufad).
V pfipadé nutnosti vydani uzemniho rozhodnuti/souhlasu je kompetentnim
stavebnim ufadem:

e mistné pfislusny stavebni ufad - stavebni urad Méstské Casti Praha 6,
Ing. arch. Jitka Krasna, odbor vystavby - vedouci odd. uzemniho
rozhodovani, tel. 220 189 802.

V pripadé nutnosti vydani vodopravniho rozhodnuti/souhlasu na vodni dilo

(napf. vystavba lapaku tuku) je kompetentnim ufadem:

e vodopravni ufad - stavebni ufad Méstské casti Praha 6, Ing. David
Marmazinsky, odbor vystavby - oddéleni investicné naroCnych staveb,
tel. 220 189 817.
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Realizace stavby

stavba/akce muize byt realizovana pouze po vydani stanoviska LP —
u staveb dle §103, nevyzadujicich povoleni stavebniho ufadu (souhlas
k realizaci stavby/akce), a u velkych staveb podléhajicich projednani na
stavebnim ufadé po ziskani potrebnych povoleni opraviujicich k realizaci
stavby/akce (napf. ohlaseni, stavebni povoleni, atd.);

pfed zahajenim vSech praci musi byt vZzdy predano stavenisté - zajiStuje
koordinator stavby/akce PMS,

vyjimkou jsou drobné akce (napf. vymeény automobill, drobna uprava
shopfrontd, vymeéna reklamnich buttond, drobna udrzba, ...), u kterych pouze
koordinator PMS zajisti rozeslani informace o akci na dispeCinky a odborné
slozky letisté, ktera nahradi predani stavenisté; vSe je posuzovano
individualné podle rozsahu stavby/akce a navaznych profesi - napf. pripojek
elektro, vody, rozvodu VZT, pozarné bezpecnostnich zafizeni, apod.

pfedani stavenisté se zulastni zastupci investora/najemce, projektantl
a zhotovitele; ze strany LP jsou pfizvani zastupci provozu a bezpecnosti letisté
a zastupci odbornych sloZzek LP vS8ech odbornych profesi, kterych se
stavba/akce tyka,

na kazdou stavbu/akci je nutné zpracovat tzv. ,,Bezpe€nostni opatreni“.
Ktomu je nutné doplnit pfesny termin (harmonogram) realizace, uvést
zhotovitele vcéetné kontaktl na odpovédné zastupce, sdélit kdo bude
vykonavat na stavbé dohled (Guide = zaméstnanec investora &i najemce,
ktery ma dostatecné vstupni povoleni a je proskolen tak, aby mohl zajistovat
dohled nad osobami, kterym byl vstup povolen), dodat vyplnénou tabulku
vstupl (seznam osob zhotovitele a vjezdy automobill); investor/najemce
predlozi pisemné (emailem) nejpozdéji 14 pracovnich dna pred predanim
stavenisté. Tyto podklady pfeda koordinator PMS organizacni jednotce LP -
Strategie a sprava bezpecCnosti (dale jen ,SSB*), ktera zajisti vystaveni
Bezpecénostniho opatfeni a vstupnich povoleni,

o prfedani stavenisté pozada investor/najemce, pfipadné zastupce zhotovitele
stavby koordinatora stavby/akce PMS - nejpozdéji tfi pracovni dny pred
terminem predani,

pfi pfedani stavenisté bude pFedlozena realizaéni PD se zapracovanymi
pfipominkami LP z pfedchozich projednani,

na predani stavenisté jsou dohodnuty veSkeré postupy pro realizaci
stavby/akce, (napf. pozarné bezpecCnostni opatfeni pro vypinani PBZ,
bezpeénostni pravidla, vstupy, navazeni materialu, atd.); investorovi/najemci
a zhotoviteli stavby jsou predany kontakty na zaméstnance LP odbornych
profesi,

upozoriiujeme na nutnost dodrzovani povinnosti z vnitfnich norem LP -
zejména z oblasti pozarni bezpecnosti, bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci,
rezimu vstupu apod., nerespektovani téchto povinnosti se najemce vystavuje
moznosti postihu v souladu s najemni smlouvou,

10.po dobu realizace akce zajiStuje vstupy a vjezdy pro pracovniky

zhotovitelskych firem koordinator PMS. Po ukonleni stavby zajiStuje pro
najemce vstupy a vjezdy odpovédny pracovnik z KAL,
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11.z pfedani stavenisté je sepsan zapis, ktery je pro investora/najemce zavaznym
dokladem po dobu vystavby,

12.prostor stavby bude ohranicen stabilnim stavebnim zaborem (SDK)

v Cistém, hladkém, bilém provedeni vnéjSiho povrchu, se zalepenymi nebo
zatmelenymi sparami; do zaboru budou instalovany dvefe, do kterych
zhotovitel umisti bezpecnostni EVVA vlozku, kterou doda LP; na dvefich do
stavby nebo v jejich blizkosti bude umisténa informacni cedule, kde bude
uvedeno, o jakou stavbu se jednda, zhotovitel v&€. kontaktu na odpovédnou
osobu a kontakt na koordinatora PMS,

13.zhotovitel stavby/akce je povinen vést stavebni denik,

14.v souladu s ustanovenim zakona €. 262/2006 Sb., Zakonik prace a zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci je investor/najemce povinen zajistit na stavbé koordinatora
Bezpecénosti prace, pokud stavba splfiuje zakonem stanovené podminky,

15.kontaktni osobou a hlavnim koordinatorem po dobu stavby za LP jsou vySe
uvedeni zaméstnanci PMS; pfes hlavni koordinatory LP musi byt vedena
veskera technicka komunikace s investorem/najemcem stavby; v pfipadég, ze
investor/najemce feSi béhem stavby nékteré technické ¢&i jiné odborné
zalezitosti pfimo se zastupci odbornych slozek LP je na jednani pfizvan hlavni
koordinator stavby, pfipadné musi byt hlavni koordinator o vysledku jednani
vzdy informovan,

16.veSkeré zmény oproti schvalené PD musi byt pfedem odsouhlaseny LP;
v pfipadé, Ze se jedna o podstatné zmény a stavbu/akci odsouhlasoval
i Letecky stavebni ufad je nutné postupovat podle §118 Stavebniho zakona,

17.v pfipadé potfeby jsou béhem stavby/akce svolavany kontrolni dny k vyfeSeni
technickych problému vzniklych v pribéhu realizace stavby/akce; pfipadné
investor pfizve hlavniho koordinatora LP nebo zastupce odborné slozky LP na
své vlastni kontrolni dny se zhotovitelem,

18.vzhledem k tomu, Ze vétSina staveb/akci je realizovana za provozu letisté je
hlavni podminkou realizace stavby/akce provadéni praci pfevazné v noc¢nich
hodinach (cca v rozmezi 22:00 - 05:00 hod.), aby nebyl narusen provoz letisté
a nebyli nijak ohrozeni ani omezeni cestujici - jedna se predevSim o hlu¢né
a prasné prace. Presné rozmezi praci v nocnich hodinach bude
koordinovano s APOC - informace o letech (pracovni doba 7:00 — 19:00
hod.) tel.. 22011 5532, mimo pracovni dobu APOC s Centralnim
provoznim dispedinkem - tel.: 22011 7000, ktefi dle denniho planu letl
pfesné urCi zahajeni a ukonceni praci.

19.v pfipadé potfeby a nenadalych skutecnostni si LP vyhrazuje pravo - na pokyn
provoznich a bezpecnostnich slozek, odbornych funkci LP - posunout prace
dle potfeby, pfipadné prace pozastavit nebo zastavit (napf. opatfeni pfi letech
spol. El - Al apod.),

20.investor ¢i najemce je povinen po celou dobu provadéni stavby udrZovat okoli
v Cistoté. V pfipadé poruSeni této povinnosti bude uklid proveden LP
a prefakturovan investorovi/najemci,

21.v pfipadé, ze v prubéhu stavby nebudou respektovany pfedem dohodnuté
podminky, nebo dojde k poruseni smluvnich vztahu, bude toto oznameno
KAL, ktery bude situaci fesit v souladu s ustanovenimi najemni smlouvy.
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Ukon¢€eni stavby

kazda stavbalakce (s vyjimkou staveb/akci uvedenych v bodu Ill. 3 tohoto
dokumentu) musi byt ukonéena prejimacim fizenim - pfed zahajenim
pfejimaciho  fizeni  stavby/akce  zhotovitel stavby prostfednictvim
investora/najemce pisemné (emailem) prohlasi, Ze stavba je fadné dokoncena
dle schvalené PD,

zhotovitel stavby prostfednictvim investora/ndjemce vyzve hlavniho
koordinatora LP k zajisténi prejimaciho Ffizeni stavby/akce minimalné tri
pracovni dny pifed pozadovanym terminem prejimaciho Fizeni;
prejimaciho Fizeni se zucCastni vSechny odborné slozky LP jichz se
stavba/akce dotyka, vCetné zastupce KAL; z pfejimaciho fizeni je sepsan
Zapis, doplnény prezencni listinou,

v pfipadé, ze doSlo stavbou k zasahim do pozarné délicich konstrukci,
pozarné bezpecnostnich zafizeni (napf. EPS, pozarni klapky, pozarni
uzaveéry, nouzoveé sdélovaci zafizeni, pozarni ucpavky, apod.) a vécnych
prostfedkd pozarni ochrany (napf. hasici pristroje, apod.) &i jinych navaznych
technickych a technologickych zafizeni musi investor/najemce pfed
prejimacim Fizenim predlozit v originale dokumenty a PD skute¢ného
provedeni (napf. prohlaseni a atesty k nehoflavosti materialu, certifikaty,
prohlaseni o shodé, apod.), dale dokumenty podle §6, §7 a §10 vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci a podle pfislusnych technickych norem
pozarné bezpec€nostnich zafizeni, aby bylo mozné provést komplexni
funkéni zkousku provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zarizeni
a navaznych zarizeni; zkousku koordinuje spravce systému EPS s pri-
sluSnymi provoznimi spravci navaznych pozarné bezpecnostnich za-
fizeni; z provedené zkousky je vystaven protokol, ktery je jednim z dokla-
dd pro uspésné ukonceni prejimaciho fizeni a kolaudace stavby,

k pfejimacimu fizeni musi byt pfedlozeny vSechny doklady spojené se
stavbou (revizni zpravy elektro, doklady materiall, zkousky vodovodu
a kanalizace, protokol z komplexni funkéni zkousky provozuschopnosti
pozarné bezpecnostnich zafizeni - viz vySe, atd.),

dale investor/najemce predklada LP pfi prfejimacim fizeni dvé paré PD
skuteéného provedeni stavby + 1x v digitalni formé (zpracované dle
Metodického pokynu na zpracovani technické dokumentace objektl na LKPR.
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Uvedeni ukonéené stavby do provozu:

stavby bez ohlaseni: po ukonceni pfejimaciho fizeni (provedené v rozsahu
staveb se stavebnim povolenim) je vydan souhlas s uzivanim stavby od LP,

stavby s ohlasenim / se stavebnim povolenim: jedna se o stavbu, kterou
povoloval stavebni ufad, stavba musi byt pfevzata LP, které vyda souhlas
S uzivanim stavby

stavba bude uvedena do provozu po vydani kolaudaéniho souhlasu podle
§122 Stavebniho zakona; pro vydani kolaudacniho souhlasu je nutné, aby
investor/najemce zazadal pfislusny stavebni ufad o vydani kolaudacniho
souhlasu, nasledné probéhne ZavéreCna kontrolni prohlidka stavby se
stavebnim ufadem za ucasti DOSS a zastupce LP, kde LP vydava zavazné
stanovisko.

v pfipadé, Zze stavba neni pfevzata nebo neni vydan kolaudaéni
souhlas/rozhodnuti dle §122 Stavebniho zakona, nesmi byt stavba uvedena
do provozu.

Provozovani stavby

provozovatel (investor, najemce) nesmi v pronajatych prostorach provadét
zadné zmény a upravy bez prfedchoziho pisemného odsouhlaseni LP —
vesSkereé zadosti se podavaji pres KAL,

veSkeré stavebni a technologické upravy, ale i zmény interiértd, které mohou
mit vliv na provoz zafizeni umisténych v podhledu mistnosti, musi byt
pfedloZeny LP pfedem k pisemnému odsouhlasent,

k odsouhlaseni musi byt prfedlozeny i vSechny zmény vnitfni elektroinstalace,
po jakékoliv zméné - napf. pfidani osvétleni, pfipojeni reklamniho panelu atd.,
musi byt zhotovena nova revizni zprava, ktera je v originale prfedkladana LP,
investor musi LP pozadat i odsouhlaseni umisténi elektrickych spotiebicu
a zarizeni s velkym odbérem el. energie,

dale je nutné pfedkladat k posouzeni takové upravy a instalace (napf.
umisténi trezoru, vrtani do stén a podlah), které maji vliv na statiku objektu,
investor/najemce ma povinnost vedeni pfedepsané dokumentace, revizni
Cinnosti atd. podle platnych pravnich predpisu - napf. revize elektrického
zafizeni - zhotovené reviznim technikem s platnym osvédcenim
a opravnénim,

investor/najemce je dale povinen v souladu s vnitfnimi normami LP a platnymi
obecné zavaznymi predpisy zajistit kontroly a revize veskerych technologii,
provozovatel (investor/najemce) je povinen zpfistupnit uzivané/pronajaté
prostory za ucCelem kontroly stavu zajiSténi pozarni bezpecénosti objektu;
u vlastnich pozarné bezpecénostnich zafizeni,

provozovatel (investor/najemce) je povinen v ramci pravidelného Skoleni
0 pozarni ochrané seznamit vSechny zaméstnance s podminkami vychazejici
ze zpracované dokumentace PO objektu (napf. pozarni fad, zaclenéni atd.)
a s pouzivanim instalovanych pozZarné bezpecCnostnich zafizeni a hasicich
pristroju.
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Povinnosti KAL:

dislokace pronajm

projednani realizovatelnosti zaméru s PMS

vypsani vybérového fizeni

informace o vyherci vybérového fizeni PMS

projednani obchodnich a smluvnich podminek

pripadné vycisleni dodateénych investic u PES

informovat najemce o postupech na LP

odsouhlaseni vizualizace a reklamnich prvkud pfed pfedanim PD PMS
zajistovani vstupu a vjezdl najemce pred zahajenim a po dokonc&eni stavby
ucastnit se v8ech schuzek tykajicich se stavby - vstupni technicka rada,
pfedani stavenisté, kontrolni dny stavby, pfejimaciho fizeni, ...

Povinnosti PMS:

technické projednani realizovatelnosti zaméru

zjisténi technickych podminek vystavby (max. kapacity inZenyrskych siti, PO,
napojeni na technologie LP, zaruky, ...)

svolani Vstupni technické rady s najemce a zastupci LP

zajisténi technického projednani PD

predani pfipominek k PD investorovi/najemci

vydani vyjadfeni — souhrnné stanovisko LP - Souhlas s realizaci stavby /
Souhlas k dalSimu stavebnimu fizeni

zajistit vydani BOP (najemce doda potfebné podklady)

zajistit pfedani stavenisté

po dobu stavby zajiStovani vstupu a vjezdl pro zhotovitele

v pfipadé potfeby pfitomnost na kontrolnich dnech stavby a pfipadné zajisténi
ucasti dotéenych OJ LP

kontrolovat prabéh stavby a dodrzovani pfedem uréenych pravidel

na vyzvu investora/najemce zajistit Pfejimaci fizeni stavby

ucast pfi Zavérecné kontrolni prohlidce se Stavebnim urfadem

v pfipadé potieby koordinovat pfistup OJ LP do pronajatych prostor
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Povinnosti investor/najemce:

zazadat o svolani Vstupni technické rady — min. 3 pracovni dny predem
vypracovani PD v souladu s legislativou a pozadavky LP

zapracovani pripominek LP do PD

vyfizeni vyjadfeni DOSS (HSHMP,HZSHMP, ...) k PD

pozadat Stavebni ufad o vydani potfebnych povoleni opravriujicich k realizaci
stavby

zazadat prostfednictvim PMS o vydani BOP — min. 14 pracovnich dnu pred
pozadovanym terminem predani stavenisté

po vydani povoleni zazadat o pfedani stavenisté PMS — min. 3 pracovni dny
predem

dodrzovani platné legislativy a vnitfnich norem a pfedpist LP

ohranicit stavbu bilym stavebnim zaborem s dvefmi opatfenymi vloZkou EVVA
a informacni ceduli s kontakty

po dobu stavby vést Stavebni denik

veSkerou komunikaci vést pouze prfes predem urCené koordinatory LP
(PMS/KAL)

pred realizaci nechat schvalit veSkeré zmény oproti schvalené PD

v pfipadé potieby (technické problémy, ...) svolat kontrolni dny stavby
s koordinatorem LP, ktery zajisti pfitomnost dot¢enych OJ LP

provadéni stavby pouze dle pfedem uréenych pravidel — prace v nocnich
hodinach, vydani PBO/ZPBO, ... - pravidla stavby jsou urena na predani
stavenisté

udrzovat okoli stavby v Cistoté a snazit se co nejméné stavbou omezovat
provoz LP

po dokonéeni vSech praci vyzvat pisemné PMS k zajisténi prejimaciho Fizeni
— min. 3 pracovni dny predem

pfi prejimacim fizeni predlozit Dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby
v€etné dokladové Casti ve 2 paré v tisténé formé + 1x v digitalni formé
zajisténi vyjadieni DOSS k dokonCené stavbé, pfip. uCast na Zavérecné
kontrolni prohlidce

zajisténi Zavérecné kontrolni prohlidky se Stavebnim ufadem a vydani
Kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti

veskeré zaméry na zmény nebo Upravy pronajatych prostor oznamit pfedem
KAL (dale se bude postupovat jako u ,nové*“ stavby)

v souladu s vnitfnimi normami LP a platnymi obecné zavaznymi pfedpisy
zajistovat kontroly a revize veSkerych technologii v pfedepsanych intervalech
zpfistupnit pronajaté prostory LP za ucelem kontroly stavu a zajisténi
pravidelnych prohlidek a revizi na zafizenich LP

v ramci pravidelného Skoleni PO proskolit vSechny zaméstnance

V Praze dne 31.1.2022
Zpracovala: Hrdlickova Klara LP/RSM/INV/PMS



